22h00-22h15 ngày 13/05/2024						BIÊN BẢ	NG NHẬN X	ÉT CÁC THÀNH VI	IÊN BUỔI HỌ	P						
	CHUẨN BỊ		ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẶP PHẢI	SĒ LÀM		CHẤT LƯỢNG		1	DÓNG GÓP Ý KIÉ	N LÝ DC		NGHỈ HỌP			
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
22h00-22h15 ngày 14/05/2024						BIÊN B À	NG NHẬN X	ÉT CÁC THÀNH VI	IÊN BUỔI HỌ	P						
		CHUẨN BỊ		ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẶP PHẢI	SĒ LÀM		CHẤT LƯỢNG		- 1	DÓNG GÓP Ý KIẾ	N	LÝ DO	NGHỈ HỌP		
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
22h00-22h15 ngày 15/05/2024						BIÊN BẢ	NG NHẬN X	ÉT CÁC THÀNH VI	IÊN BU <mark>ÓI</mark> HỌ	P						
		CHUẨN BỊ		ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẶP PHẢI	SĒ LÀM		CHẤT LƯỢNG		- 1	DÓNG GÓP Ý KIẾ	ΪN	LÝ DO	NGHỈ HỌP		
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
WS2																
22h00-22h15 ngày 16/05/2024							NG NHẬN X	ÉT CÁC THÀNH VI	IÊN BUỔI HỌ							
		CHUẨN BỊ		ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẶP PHẢI	SĒ LÀM		CHẤT LƯỢNG			DÓNG GÓP Ý KIÉ	1		NGHÎ HỌP		
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dững	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
22h00-22h15 ngày 17/05/2024						BIÊN BẢ	NG NHẬN X	ÉT CÁC THÀNH VI	IÊN BUỔI HỌ	P						
		CHUẨN BỊ		ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẶP PHẢI	SĒ LÀM		CHẤT LƯỢNG			DÓNG GÓP Ý KIÉ	N	LÝ DO	NGHỈ HỌP		
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
201 00 001 45 1 1 1 1 1 1						BIÊN PÂ	NG NHÂN V	ÉT CÁC THÀNH VI	IÊN BUẨI NA	ND.						
22h00-22h15 ngày 18/05/2024		CHUẨN BI		ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẮP PHẢI	SË LÀM	ANG INTIAN XI	CHẤT LƯỚNG	LN BOOI HO		DÓNG GÓP Ý KIÉ	- nı	ıú	NGHỈ HOP		
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ		KHO KHAN GẠP PHAI	∋E LAIVI	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2	1				Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4

Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
/i Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quần lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
201 00 201 45						RIÊNI RÅ	NG NHÂN YI	T CÁC THÀNH V	ÊN BUĞI HO)D						
22h00-22h15 ngày 19/05/2024												_				
	CHUẨN BỊ			ĐÃ LÀM	KHÓ KHẮN GẶP PHẢI	ẬP PHẨI SỄ LÀM CHẤT LƯỢNG				Ð	ÓNG GÓP Ý KIÉ	N	LÝ DO	NGHỈ HỘP	_	
TÊN THÀNH VIÊN	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chíng đáng	NHẬN XÉT	TÔNG CỘNG
I EIN I DANN VIEN										2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1									
lguyễn Việt Anh	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
	1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 1			2 2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Việt Anh Nguyễn Anh Tuấn	1 1 1 1			Review chức năng cho Dev			1 1 1 1			2 2 2					 	4 4
Nguyễn Việt Anh Nguyễn Anh Tuấn /i Văn Hậu	1 1 1 1			Review chức năng cho Dev Test chức năng của app cho Dev			1 1 1 1			2 2 2 2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4 4 4