

22h00-22h15 ngày 10/06/2024	BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP															
TÊN THÀNH VIÊN	CHUẨN BỊ			ĐÃ LÀM	KHÓ KHĂN GẶP PHẢI	SẼ LÀM	CHẤT LƯỢNG			ĐÓNG GÓP Ý KIẾN			LÝ DO NGHỊ HỌP		NHẬN XÉT	TỔNG CỘNG
	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chính đáng		
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4

22h00-22h15 ngày 11/06/2024	BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP															
TÊN THÀNH VIÊN	CHUẨN BỊ			ĐÃ LÀM	KHÓ KHĂN GẶP PHẢI	SẼ LÀM	CHẤT LƯỢNG			ĐÓNG GÓP Ý KIẾN			LÝ DO NGHỊ HỌP		NHẬN XÉT	TỔNG CỘNG
	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chính đáng		
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirmt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4

22h00-22h15 ngày 12/06/2024	BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP															
TÊN THÀNH VIÊN	CHUẨN BỊ			ĐÃ LÀM	KHÓ KHĂN GẶP PHẢI	SẼ LÀM	CHẤT LƯỢNG			ĐÓNG GÓP Ý KIẾN			LÝ DO NGHỊ HỌP		NHẬN XÉT	TỔNG CỘNG
	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chính đáng		
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 sprint			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev						2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4

22h00-22h15 ngày 13/06/2024	BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP															
TÊN THÀNH VIÊN	CHUẨN BỊ			ĐÃ LÀM	KHÓ KHĂN GẶP PHẢI	SẼ LÀM	CHẤT LƯỢNG			ĐÓNG GÓP Ý KIẾN			LÝ DO NGHỊ HỌP		NHẬN XÉT	TỔNG CỘNG
	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chính đáng		
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev						2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4

22h00-22h15 ngày 14/06/2024	BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP															
TÊN THÀNH VIÊN	CHUẨN BỊ			ĐÃ LÀM	KHÓ KHĂN GẶP PHẢI	SẼ LÀM	CHẤT LƯỢNG			ĐÓNG GÓP Ý KIẾN			LÝ DO NGHỊ HỌP		NHẬN XÉT	TỔNG CỘNG
	Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ				Chất lượng	Không chất lượng	Không đầy đủ	Tích cực	Ít tích cực	Không tích cực	Chính đáng	Không chính đáng		
Nguyễn Việt Anh	1			Code hoàn thành 1 spirnt			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Nguyễn Anh Tuấn	1			Review chức năng cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Vi Văn Hậu	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phạm Huy Hoàng	1			Quản lí code trên GitHub			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4
Phùng Quang Dũng	1			Test chức năng của app cho Dev			1			2					Hoàn thành nhiệm vụ được giao	4